ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДР-34/04.02.2016

към Договор № ДР-34/04.08.2015г.

Днес, 04.02.2016 г., в гр. София, между:

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Булстат 176094665, с адрес: гр.София, бул."Акад. Ив. Гешов" № 15, представляван от доц. д-р Христо Хинков, дм в качеството му на директор на НЦОЗА и Цветана Костадинова –главен счетоводител, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

"ТРЕНИНГ СМ АЛАЙЪНС" ДЗЗД, представлявано **от Евгения Манолова Манолова**, в качеството й на управител на водещия съдружник, притежаващ л.к. № 641777347 изд. на 10.01.2011г. от МВР – София, ЕГН 7208067090, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Симеоновско шосе" № 276, с данъчен № 7208067090, БУЛСТАТ 176896900, наричано за краткост "**ИЗПЪЛНИТЕЛ**",

се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор № ДР-34/04.08.2015г.** за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Изготвяне на методично ръководство, уеб-портал за онлайн обучение и провеждане на двуетапно обучение /онлайн и семинари/ на общопрактикуващи лекари, психолози и социални работници за ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ"**, в изпълнение на заложени дейности по предефиниран проект: „Подобрени услуги за психично здраве" (Проекта), по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве" чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП)2009/2014, възложена след проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, открита с Решение РД-156 от 26.03.2015 г.

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Параграф единствен.

(1) На основание чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки страните удължават срока за изпълнение на поръчката с 3 (три) календарни месеца, считано от изтичане на срока по чл. 5 от Договор № РД-34/04.08.2015г.

(2) Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

II. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

(1). Изменението на договора за обществена поръчка е обусловено от настъпването на непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в срока за изпълнение на поръчката.
(2). Обстоятелствата с непредвиден характер са:
- предоставени са неоднократни препоръки от страна на норвежкия консултант на проекта, което е затруднило и забавило окончателното изготвяне и предаването на обучителните материали в първоначално предвидения срок съобразно Графика за разпределение на дейностите по фази 1, 2 и 3;
- при изпълнение на предмета на сключения Договор страните по него не са разполагали с ефективен механизъм, чрез който да въздействат върху активността на професионалистите от първичната здравна мрежа /общопрактикуващи лекари (ОПЛ), психолози и социални работници/ и не е било възможно ускоряване на провеждането на обученията;
(3). Обстоятелствата по предходната алинея са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Настоящето Споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна и се подписа от тях както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ, ДМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕВГЕНИЯ [illegible]

/ управител на водещия съдружник на

„ТРЕНИНГ СМ АЛАЙЪНС“ДЗЗД/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Цветана Костадинова